
Fasi di lavoro
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1 - Allestimento cantiere

2 - Rimozione copertura esistente

3 - Realizzazione nuova copertura

4 - Posa nuova lattoneria

5 - Rimozione intonaco e pavimentazione esistente

6 - Realizzazione nuovo intonaco

7 - Realizzazione nuova pavimentazione

7 - Realizzazione nuova pavimentazione

8 – Realizzazione di infrastrutture adiacenti ( giardino, panchine)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTUARO DELL’ELEMENTO DI ARCHITETTURA

 IN STILE NEOCLASSICO, SIMILE AD UNA CAPPELLA, PRESENTE NEL CENTRO STORICO, IN LOCALITA’ CAPOLUOGO

Numero giorni lavorativi


